



Beschlussvorlage öffentlich

Vorlage Nr.: BV/100/2019

Federführung: Dezernat II	Datum: 24.07.2019
Bearbeiter: Ingrid Meiners	

	Sichtvermerke
Beratungsfolge	Termin
Straßenbauausschuss	05.09.2019
Kreisausschuss	12.09.2019
Kreistag	18.09.2019

Radwegebau K 114 Tarbag-Halsbek; Genehmigung der Mehrkosten

Beschlussvorschlag:

Für die Baumaßnahme „Radwegebau K 114 Tarbag-Halsbek km 16,228 – km 19,648“ werden überplanmäßige Ausgaben in Höhe von 120.000 Euro für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen.

Die Deckung der Mehrausgaben ist durch Einsparungen bei der Maßnahme „Radwegeersatzbau K 347 BAB-Abf. WST/West-Hollwege“ sowie durch Mehrerträge bei den Finanzausgleichsleistungen gewährleistet.

Finanzielle Auswirkungen (brutto) <input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/> ja	Im Haushaltsplan enthalten <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja	Über-/ außerplanmäßige Mittelbereitstellung <input checked="" type="checkbox"/>	
Einmalige Kosten	120.000,00 €	Investiv <input checked="" type="checkbox"/>	
Laufende Kosten		Ergebniswirksam <input type="checkbox"/>	
Drittmittel (Zuschüsse)			

Sachverhalt:

Radwegebau K 114 Tarborg-Halsbek; Genehmigung der Mehrkosten

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 08.12.2016 den Radwegebau der K 114 Tarborg-Halsbek, km 16,228 – km 19,648 beschlossen. Die Firma Koch aus Westerstede wurde mit der Maßnahme beauftragt. Die Maßnahme wurde im Juni 2018 fertiggestellt.

Die Kosten für die Radwegebau der K 114 Tarborg-Halsbek, km 16,228 – km 19,648 waren mit 1.120.000 Euro veranschlagt worden. Aufgrund der allgemeinen Preissteigerung sind Mehrkosten in Höhe von 120.000 Euro in 2019 zu erwarten.

Die Mehrkosten sind durch Einsparungen in entsprechender Höhe beim Radwegeersatzbau K 347 sowie durch Mehrerträge bei den Finanzausgleichsleistungen gedeckt.