



Beschlussvorlage öffentlich

Vorlage Nr.: BV/148/2019


Federführung:	Dezernat II	Datum:	08.10.2019
Bearbeiter:	Detlev Fricke-Varban		

	Sichtvermerke
Beratungsfolge	Termin
Ausschuss für Feuerschutz und Bauwesen	06.11.2019
Kreisausschuss	27.11.2019
Kreistag	05.12.2019

Erneuerung der Tiefbauhalle bei der BBS-Ammerland; Genehmigung der Mehrkosten

Beschlussvorschlag:

Für die Erneuerung der Tiefbauhalle der Berufsbildenden Schulen Ammerland werden überplanmäßig Haushaltsmittel in Höhe von 50.000,00 € gem. § 117 NKomVG bereitgestellt. Die Deckung erfolgt über Mehrerträge bei den Finanzausgleichsleistungen.

Finanzielle Auswirkungen (brutto) ☐ nein ☒ ja	Im Haushaltsplan enthalten ☒ nein ☐ ja	Über-/ außerplanmäßige Mittelbereitstellung ☒	
Einmalige Kosten	50.000,00 €	Investiv ☒	
Laufende Kosten			
Drittmittel (Zuschüsse)		Ergebniswirksam ☐	

Westerstede, den 30.09.2019

Erneuerung der Tiefbauhalle bei der BBS Ammerland; Genehmigung der Mehrkosten

Für die Sanierung der Tiefbauhalle der BBS Ammerland wurden bereits Mittel im Haushalt 2017 bereitgestellt. Die Planung wurde jedoch aufgrund von erforderlichen Veränderungen auf Wunsch der Schule nochmals komplett überarbeitet. Nach der Überarbeitung wurden geschätzte Gesamtkosten in Höhe von 335.000 € für das Jahr 2019 in den Haushalt eingestellt.

Die öffentlichen Ausschreibungen für die Arbeiten zur Erneuerung der Tiefbauhalle führten jedoch zu erheblich höheren Preisen als erwartet. Dies ist zum einen durch die gute Auftragslage und die damit verbundene extrem hohe Auslastung der Handwerksfirmen begründet, zum anderen führt die sehr geringe Beteiligung von Bietern an den Ausschreibungsverfahren in einzelnen Gewerken auch zu einem fehlenden Wettbewerb. Die vorliegenden Ausschreibungsergebnisse liegen um rd. 50.000,00 € über den ursprünglich geschätzten Gesamtkosten. Da weder ein kompletter Verzicht auf Teilleistungen noch eine weitere qualitative oder quantitative Reduzierung bei den einzelnen Gewerken dieses Bauvorhabens möglich ist, wird gleichwohl vorgeschlagen, die Arbeiten in dem erforderlichen Umfang zu beauftragen und die zusätzlich erforderlichen Mittel überplanmäßig für das laufenden Haushaltsjahr zur Verfügung zu stellen.