

Straßenbauausschuss

19. Februar 2026

The bottom half of the slide is decorated with two thick, wavy green lines that curve from the left side towards the right, creating a sense of movement and design.

Digitale Bereisung

Straßenbauausschuss am 19.02.2026



Digitale Reiseroute

- 
- Baumaßnahmen aus dem Jahr 2024
 - Baumaßnahmen aus dem Jahr 2025
 - Brückenerneuerungsprogramm 2025
 - Baumaßnahmen für das Jahr 2026
 - Brückenerneuerungsprogramm 2026
 - Lichtsignalanlagen
 - Aktueller Sachstand der Planungsmaßnahmen


Digitale Reiseroute

Baumaßnahmen aus dem Jahr 2024

- Radwegersatzbau K 114
- Radwegerneuerungsprogramm K 128/ K 130/ K 143

K 114, Hollriede - Ihausen

Erneuerung des Radweges (Radwegersatzbau)



- Beschluss des Kreistages vom 13.10.2022
- Kostenansatz: 3.500.000€
- 2,13 km Länge
- Auftrag an Fa. Dallmann
- Bauausführung: Frühjahr 2024 bis Herbst 2025

K 114, Hollriede - Ihausen

Erneuerung des Radweges – vorheriger Zustand




K 114, Hollriede - Ihausen

Erneuerung des Radweges – aktueller Zustand



K 128, Ohrwege – Bad Zwischenahn

Erneuerung des Radweges (Radwegeerneuerungsprogramm 2024)



- Beschluss des Kreistages vom 11.10.2023
- Kostenansatz 292.480€
- 1,950 km Länge
- Auftrag an Fa. Koch
- Bauausführung: Frühjahr 2025
- Abnahme: 22.05.2025

K 128, Ohrwege – Bad Zwischenahn

Erneuerung des Radweges – vorheriger Zustand



K 128, Ohrwege – Bad Zwischenahn

Erneuerung des Radweges – aktueller Zustand



K 130, Heubült – Kreisgrenze Friesland

Erneuerung des Radweges (Radwegeerneuerungsprogramm 2024)



- Beschluss des Kreistages vom 11.10.2023
- Kostenansatz 144.334€
- 1,000 km Länge
- Auftrag an Fa. Koch
- Bauausführung: Frühjahr 2025
- Abnahme: 20.08.2025

K 130, Heubült – Kreisgrenze Friesland

Erneuerung des Radweges – vorheriger Zustand



K 130, Heubült – Kreisgrenze Friesland

Erneuerung des Radweges – aktueller Zustand



K 143, Wahnbek - Loy

Erneuerung des Radweges (Radwegeerneuerungsprogramm 2024)



- Beschluss des Kreistages vom 11.10.2023
- Kostenansatz 173.471 €
- 1,000 km Länge
- Auftrag an Fa. Koch
- Bauausführung: Frühjahr 2025
- Abnahme: 20.08.2025

K 143, Wahnbek – Loy

Erneuerung des Radweges – vorheriger Zustand



K 143, Wahnbek – Loy

Erneuerung des Radweges – aktueller Zustand




Digitale Reiseroute

Baumaßnahmen aus dem Jahr 2025

- Grunderneuerung K 108 Bekhausen - Rastederberg
- Fahrbahnerneuerung K 347 Abschnitt Zufahrt Ammerlandklinik - Am Röttgen
- Fahrbahnerneuerung K 138 KVP Bloh - Petersfehn I
- Fahrbahnerneuerung K 139 Friedrichsfehn - Petersfehn
- Radwegeerneuerung K 347 Abschnitt Zufahrt Ammerlandklinik
- Radwegeerneuerung K 138 KVP Bloh - Petersfehn I
- Radwegeerneuerung K 138 Petersfehn II - Kayhauserfeld

K 108, Bekhausen - Rastederberg

Grunderneuerung der Fahrbahn



- Beschluss des Kreistages vom 02.10.2024
- Kostenansatz: 1.620.000 €
- 2,466 km Länge
- Bauausführung in 2026


K 108, Bekhausen - Rastederberg

Grunderneuerung der Fahrbahn – aktueller Zustand



K 347, Abschnitt Zufahrt Ammerlandklinik - Am Röttgen

Erneuerung der Fahrbahn (Verschleißdeckenprogramm)



- Beschluss des Kreistages vom 02.10.2024
- Kostenansatz ca. 325.000€
- 440 m Länge
- Auftrag an Fa. Koch
- Bauausführung Sommer 2025
- Abnahme: 19.08.2025

K 347, Abschnitt Zufahrt Ammerlandklinik - Am Röttgen

Erneuerung der Fahrbahn – vorheriger Zustand




K 347, Abschnitt Zufahrt Ammerlandklinik - Am Röttgen

Erneuerung der Fahrbahn – aktueller Zustand



K 138, KVP Bloh – Petersfehn I

Erneuerung der Fahrbahn (Verschleißdeckenprogramm)



- Beschluss des Kreistages vom 02.10.2024
- Kostenansatz ca. 371.000€
- 1,31 km Länge
- Auftrag an Fa. Koch
- Bauausführung 2026


K 138, KVP Bloh – Petersfehn I

Erneuerung der Fahrbahn – aktueller Zustand



K 139, Friedrichsfehn – Petersfehn I

Erneuerung der Fahrbahn (Verschleißdeckenprogramm)



- Beschluss des Kreistages vom 02.10.2024
- Kostenansatz 504.000€
- 1,871 km Länge
- Auftrag an Fa. Koch
- Bauausführung 2025
- Abnahme: 19.08.2025



K 139, Friedrichsfehn – Petersfehn I

Erneuerung der Fahrbahn – vorheriger Zustand




K 139, Friedrichsfehn - Petersfehn

Erneuerung der Fahrbahn – aktueller Zustand



K 347, Abschnitt Zufahrt Ammerlandklinik

Erneuerung des Radweges (Radwegeerneuerungsprogramm)



- Beschluss des Kreistages vom 02.10.2024
- Kostenansatz ca. 100.000€
- 150 m Länge
- Auftrag an Fa. Koch
- Bauausführung Sommer 2025
- Abnahme: 19.08.2025

K 347, Abschnitt Zufahrt Ammerlandklinik

Erneuerung des Radweges – vorheriger Zustand




K 347, Abschnitt Zufahrt Ammerlandklinik

Erneuerung des Radweges – aktueller Zustand



K 138, KVP Bloh – Petersfehn I

Erneuerung des Radweges (Radwegeerneuerungsprogramm)



- Beschluss des Kreistages vom 02.10.2024
- Kostenansatz ca. 187.500€
- 1,250 km Länge
- Bauausführung 2026

K 138, KVP Bloh – Petersfehn I

Erneuerung des Radweges – vorheriger Zustand



K 138, Petersfehn II - Kayhauserfeld

Erneuerung des Radweges (Radwegeerneuerungsprogramm)



- Beschluss des Kreistages vom 02.10.2024
- Kostenansatz ca. 228.600€
- 1,530 km Länge
- Auftrag an Fa. Dallmann
- Bauausführung Frühjahr 2026

K 138, Petersfehn II - Kayhauserfeld

Erneuerung des Radweges – vorheriger Zustand




Digitale Reiseroute

Brückenerneuerungsprogramm 2025

- K 129, Bad Zwischenahn über die „Aue“
- K 349, Westerstede über die „Gießelhorster Bäke“
- K 128, Bad Zwischenahn über die „Dicke Bäke“


K 129, Bad Zwischenahn, km 2,950, über die „Aue“

Brückenerneuerungsprogramm




- Beschluss des Kreistages vom 13.10.2022
- Kosten: ca. 28.150,00€
- Bauausführung 2025
- Abnahme: 19.09.2025

K 349 , Westerstede, km 3,288, über die „Gießelhorster Bäke“ Brückenerneuerungsprogramm



- Beschluss des Kreistages vom 11.10.2023
- Kosten: ca. 62.000,00€
- Bauausführung 2025
- Abnahme: 19.09.2025

K 128, Bad Zwischenahn, km 3,455 über die „Dicke Bäke“ Brückenerneuerungsprogramm



- Beschluss des Kreistages vom 11.10.2023
- Kosten: ca. 15.000,00€
- Bauausführung 2025
- Abnahme: 19.09.2025

Digitale Reiseroute

Baumaßnahmen für das Jahr 2026

- Fahrbahnerneuerung K 114 Halsbek - Eggelogerfeld
- Fahrbahnerneuerung K 137 Bloh - Wehnen
- Radwegsanierung K 123 Klein Garnholt - Hüllstede

K 114 Halsbek - Eggelogerfeld

Erneuerung der Fahrbahn (Verschleißdeckenprogramm)



- Beschluss des Kreistages vom 25.09.2025
- Kostenansatz ca. 673.750,00 €
- Ca. 2,5 km Länge
- Bauausführung in 2026

K 114 Halsbek - Eggelogerfeld

Erneuerung der Fahrbahn – aktueller Zustand



K 137 Bloh - Wehnen

Erneuerung der Fahrbahn (Verschleißdeckenprogramm)



- Beschluss des Kreistages vom 25.09.2025
- Kostenansatz 520.650,00 €
- ca. 1,2 km Länge
- Bauausführung 2026


K 137 Bloh - Wehnen

Fahrbahnerneuerung – aktueller Zustand



K 123, Klein Garnholt - Hüllstede

Radwegerneuerungsprogramm



- Beschluss des Kreistages vom 25.09.2025
- Kostenansatz 151.470€
- ca. 1,3 km Länge
- Bauausführung 2026

K 123, Klein Garnholt - Hüllstede

Radwegerneuerung– aktueller Zustand




Digitale Reiseroute

Brückenerneuerungsprogramm 2026

● K 348, Km 6,484 „Ofener Bäke“

K 348, Km 6,484 „Ofener Bäke“

Brückenerneuerungsprogramm 2026



- Beschluss des Kreistages vom 25.09.2025
- Kostenansatz 80.000€
- Bauausführung 2026


Digitale Reiseroute

Lichtsignalanlagen (LSA)

- K 137 Tannenkampstraße / K 295 Westerholtsfelder Straße
- K 346 Heller Landstraße
- K 295 Bremer Straße / L 824 Borbecker Landstraße / K 134 Borbecker Weg

K 137 Tannenkampstraße / K 295 Westerholtsfelder Straße

Lichtsignalanlage



- Beschluss des Kreistages vom 02.10.2024
- Maßnahme aufgrund einer Unfallhäufungsstelle
- Kostenansatz: 375.000€
- Fördersumme: ca. 170.000€
- Bauausführung 2026


K 137 Tannenkampstraße / K 295 Westerholtsfelder Straße

Lichtsignalanlage - aktueller Zustand



K 346 Heller Landstraße

Lichtsignalanlage




- Beschluss des Kreistages vom 02.10.2024
- Maßnahme aus dem integrierten Radverkehrskonzept
- Kostenansatz 50.000€
- Bauausführung 2025
- Abnahme: 25.08.2025

K 346 Heller Landstraße

Lichtsignalanlage - aktueller Zustand



K 295 Bremer Straße / L 824 Borbecker Landstraße/ K 134 Borbecker Weg Lichtsignalanlage




- Beschluss des Kreistages vom 02.10.2024
- Maßnahme aufgrund einer Unfallhäufungsstelle
- Kostenansatz 110.000€
- Bauausführung 2025
- Abnahme: 25.08.2025

K 295 Bremer Straße / L 824 Borbecker Landstraße/ K 134 Borbecker Weg
Lichtsignalanlage - aktueller Zustand




Planungsmaßnahmen

Aktueller Sachstand



Nordwestumfahrung
Rastede



K 131/ K 133 Rastede
Kreisverkehrsplatz

K 131 Rastede – Wahnbek
modifizierter Radwegeausbau



K 114 Ihausen – Hollriede
Grunderneuerung Fahrbahn

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit


Straßenbauausschuss

19. Februar 2026

The bottom half of the slide is decorated with two thick, wavy green lines that curve from the left side towards the right, creating a sense of movement and design.

Tagesordnungspunkt 9

Nordwest-Umfahrung Rastede – Vorzugsvariante (Variante 1)



Straßenbauausschuss

19. Februar 2026

The bottom half of the slide is decorated with two thick, wavy green lines that curve from the left side towards the right, creating a sense of movement and design.