



Mitteilungsvorlage öffentlich

Vorlage Nr.: MV/028/2019

Federführung: Dezernat IV	Datum: 21.02.2019
Bearbeiter: Helmut Schmidt	

	Sichtvermerke
Beratungsfolge	Termin
Ausschuss für Landwirtschaft und Umwelt	13.03.2019

Sachstandsbericht Netzausbau

Sachverhalt:

Dez. IV/

Amt für Bauwesen und Kreisentwicklung (63)

Westerstede, den 18.02.2019

Aktueller Sachstand Netzausbau (Onshore/Offshore)

Am 22.08.2018 wurde zuletzt im Ausschuss für Landwirtschaft und Umwelt über die Netzausbau-Maßnahmen im Landkreis Ammerland berichtet. Seither hat sich Folgendes ergeben:

1. Höchstspannungsleitung Conneforde – Cloppenburg Ost – Merzen




Abbildung 1: Ausschnitt aus der Karte zur landesplanerischen Feststellung vom 22.10.2018

Das Amt für regionale Landesentwicklung Weser-Ems hat das Raumordnungsverfahren für den Abschnitt zwischen Conneforde und Cloppenburg im Oktober 2018 abgeschlossen.

In ihrer Landesplanerischen Feststellung empfiehlt die Behörde den Korridor C für die weitere Planung der Leitung. Die Variante folgt weitgehend dem Verlauf der bestehenden 220-kV-Stromleitung zwischen Conneforde und Cloppenburg und führt vom Umspannwerk Conneforde im Landkreis Ammerland durch Wiefelstede, Westerstede, Bad Zwischenahn und Edewecht.

Die Baugrunduntersuchungen mit ökologischer Baubegleitung für einen möglichen Erdkabelabschnitt zwischen Kayhauserfeld und Achternmeer starteten Ende des vergangenen Jahres. Aufgrund schlechter Witterungsverhältnisse mussten die Bohrmaßnahmen zwischenzeitlich eingestellt werden, sollen aber bis zum 15. März

2019 abgeschlossen sein. Die Baugrunduntersuchungen geben Aufschluss darüber, ob eine unterirdische Stromleitung in diesem Streckenabschnitt überhaupt möglich wäre.

2. Höchstspannungsleitung Wilhelmshaven – Conneforde

Keine neuen Erkenntnisse.

3. Höchstspannungsleitung Emden Ost – Conneforde

Vom 11. bis 13. Dezember 2018 fand der Erörterungstermin für das Planfeststellungsverfahren in Leer statt.

Der Planfeststellungsbeschluss der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr wird in diesem Jahr erwartet. Die Inbetriebnahme ist für das Jahr 2021 geplant. Die zurzeit zwischen Emden und Conneforde verlaufende Stromleitung wird dann zurückgebaut.

4. Offshore Leitung: Hilgenriedersiel/Emden – Cloppenburg

Keine neuen Erkenntnisse.